CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEMOLIZIONE SCANTINATI "EX MACELLO"

N	Descrizione attività	Durata	Calendario 60 giorni naturali consecutivi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Allestimento cantiere (allestimento, montaggio recinzioni e cartellonistica, ecc.	3 g																														
2	Delimitazione delle aree di stoccaggio materiali di risulta	2 g																														
3	Opere preparatorie	5 g																														
4	Strip out impianti e apparecchiature e aspostazione rifiuti	5 g																														
5	Demolizione pavimentazioni industriali con smaltimento materiali di risulta	10 g																														
6	Demolizione locali e strutture interrate con smaltimento dei materiali di risulta	33 g																														
7	Pulizia delle aree oggetto dell'intervento e trasporto a discarica smobilizzo cantiere	2 g																														

N	Descrizione attività	Durata	Calendario 60 giorni naturali consecutivi																													
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	Allestimento cantiere (allestimento, montaggio recinzioni e cartellonistica, ecc.	3 g																														
2	Delimitazione delle aree di stoccaggio materiali di risulta	2 g																														
3	Opere preparatorie	5 g																														
4	Strip out impianti e apparecchiature e aspostazione rifiuti	5 g																														
5	Demolizione pavimentazioni industriali con smaltimento materiali di risulta	10 g																														
6	Demolizione locali e strutture interrate con smaltimento dei materiali di risulta	35 g																														
7	Pulizia delle aree oggetto dell'intervento e trasporto a discarica smobilizzo cantiere	2 g																														